

AR009A

ALLAITZ

Reidentificar

Fecha: 01/11/2017

Completado: 0

Descripción

Reidentificar como ALLAITZ. Actualmente señala ALLARTE, denminación del collado.



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Placa

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Colocación de buzón

Fecha: 07/01/2018

Completado: 0

Descripción


Se coloca un nuevo buzón



Recursos Humanos


Responsable: BASKONIA MT

Colaboradores:



Medios Materiales

Equipo:



Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Notificar destrucción

Fecha: 07/01/2018

Completado: 100

Descripción

Se ha Notificado la destrucción a Baskonia M.T. para su reposición.
 26/05/2017 Baskonia M.T. ha comunicado la intención de reparar ese buzón.
 04/10/2017 Baskonia M.T. colocará uno nuevo el 07/01/2018.



Recursos Humanos


Responsable: Baskonia M.T.

Colaboradores:



Medios Materiales

Equipo:



Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Eliminar buzón

Fecha: 01/10/2017

Completado: 0

Descripción

Eliminar buzón. Se colocará uno nuevo.



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Amoladora
Barra de Uña
Maza

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Fijar buzón

Fecha:

Completado: 100

Descripción

Fijar buzón



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Cemento
Punteros
Maza

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Repación y recolocación

Fecha: 31/12/2017

Completado: 100

Descripción

Se valora su supresión para la reparación, identificación y colocación en otra cumbre de Araba ya que ya existe una señal junto al vértice.



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo:

Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Recolocación

Fecha: 01/06/2017

Completado: 100

Descripción

Recolocar el buzón



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Cemento

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Fijar buzón

Fecha: 01/06/2017

Completado: 100

Descripción

Fijar bien el buzón y pintado



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Cemento
Pintura Blanca

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Reparación del Buzón

Fecha: 11/06/2017

Completado: 100

Descripción

Recolocar la "sorgiña" que faltaba en la punta del buzón



Recursos Humanos


Responsable: MENDI-ALAI

Colaboradores:



Medios Materiales

Equipo:



Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Recolocar el buzón

Fecha: 01/07/2017

Completado: 100

Descripción


Recolocar el buzón



Recursos Humanos


Responsable: David

Colaboradores:



Medios Materiales

Equipo:



Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Colocación del buzón

Fecha: 13/05/2017

Completado: 100

Descripción

Colocación del buzón



Recursos Humanos

Responsable: CM Basotxo-San Ignacio

Colaboradores:



Medios Materiales

Equipo: Buzón
Cemento

Presupuesto:

| Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Cambio ubicación del buzón

Fecha: 01/07/2017

Completado: 100

Descripción

El buzón se va a posicionar en el punto topográfico más elevado de la montaña. Es un lugar agradecido, con panorámica hacia la vecina sierra de Arkamu, lo que incrementa el valor de esta cumbre.



Recursos Humanos

Responsable: Koldo

Colaboradores: Javi
Ernesto

Medios Materiales

Equipo: Cemento
Amoladora
Maza
Punteros
Pintura roja

| Presupuesto: | Traslados | Amortizables | Fungibles | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |